

ANEXO III

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO				
OBRA	CERCAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA SÃO MIGUEL				
			1 PARCELA		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	30 DIAS		
			%	R\$	
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	5.894,91	100,0%	R\$ 5.894,91	R\$ 5.894,91
2	MOVIMENTO DE TERRA	460,35	100,0%	R\$ 460,35	R\$ 460,35
3	INFRAESTRUTURA	4.853,34	100,0%	R\$ 4.853,34	R\$ 4.853,34
4	SUPRAESTRUTURA	2.359,80	100,0%	R\$ 2.359,80	R\$ 2.359,80
5	TELA	3.778,26	100,0%	R\$ 3.778,26	R\$ 3.778,26
6	PINTURA	1.044,35	100,0%	R\$ 1.044,35	R\$ 1.044,35
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.895,35	100,0%	R\$ 2.895,35	R\$ 2.895,35
	TOTAL DA PARCELA	21.286,37	100,00%	R\$ 21.286,37	R\$ 21.286,37
	TOTAL GERAL	21.286,37	100,00%	R\$ 21.286,37	R\$ 21.286,37