
OBRA

ITEM

DISCRIMINAÇÃO DOS 

SERVIÇOS TOTAL BDI

TOTAL 

C/BDI

% % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Canteiros da Av. Zeferino C. de Abreu 85.450,56 22,12% 104.352,22  100,0% 104.352,22R$     

2 Rótula da Av. Getúlio Vargas 37.571,36 22,12% 45.882,14    100,0% 45.882,14R$           

3 Praça Ari Luz -               

4 Instalação da obra 9.256,58 22,12% 11.304,14         100,0% 11.304,14R$           

5 Iluminação 9.811,39 22,12% 11.981,67         100,0% 11.981,67R$           

6 Pavimentação 88.064,78 22,12% 107.544,70       50,0% 53.772,35R$       50,0% 53.772,35          

7 Mobiliário 30.160,28 22,12% 36.831,73         100,0% 36.831,73R$      

Paisagismo 9.704,84 22,12% 11.851,55         100,0% 11.851,55R$      

TOTAL DA PARCELA 31,65% 104.352,22R$     20,98% 69.167,95R$           16,31% 53.772,35R$       31,07% 102.455,63R$    0,00% -R$                 

TOTAL GERAL 270.019,78 22,12% 329.748,16  31,65% 104.352,22R$     52,62% 173.520,17R$         68,93% 227.292,52R$     100,00% 329.748,15R$    100,00% 329.748,15R$    

3 PARCELA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

Revitalização da Praça Ari Luz, Implantação de Canteiros na Av. Aeferino C.de Abreu e na rotatória da Av. Getúlio Vargas

4  PARCELA

ANEXO III - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

5  PARCELA

150 DIAS

1 PARCELA 2 PARCELA

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS


