PREFE

ITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

RUA EDIS FLORES
185,00m x 8,00m = 1.480,00m? + 23,00m? (Boca de Rua) = 1.503,00m?

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

~ 1° MES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. TOTAL % — -
¢ ¢ QUANTID % més | Quant. | R$ % més |
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |IMPLANTACAO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) unid 1,00 692,63 0,27% 100,00% 1,00 | R$ 692,63
1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAQAO m?2 1.503,00 616,23 0,24% 100,00% 1.503,00 | R$ 616,23
1.3 MOBILIZA(}AO E DESMOBILIZAQAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00 3.948,27 1,54% 100,00% 1,00 | R$ 3.948,27
1.4 CONTAINER PARA SANITARIO (LOCAC/:\O) més 1,00 712,80 0,28% 100,00% 1,00 | R$ 712,80
TOTAL SERVICOS INICIAIS TOTAL R$ 5.969,93 2,33% 1° MES R$ 5.969,93
2 TERRAPLENAGEM
2.1 ESCAVAQAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA DMT ATE 1 KM m?3 478,97 2.955,24 1,15% 100,00% 478,97 | R$ 2.955,24
2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 1,5 KM m3 478,97 1.183,05 0,46% 100,00% 478,97 | R$ 1.183,05
2.3 REMOQAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRANSPORTE 1 KM m?3 518,00 3.196,06 1,25% 100,00% 518,00 | R$ 3.196,06
2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 1,5KM m3 518,00 1.279,46 0,50% 100,00% 518,00 | R$ 1.279,46
2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m?3 996,97 2.970,97 1,16% 100,00% 996,97 | R$ 2.970,97
2.6 EXECU(}AO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m?3 518,00 9.199,68 3,59% 100,00% 518,00 | R$ 9.199,68
2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 15 KM m3 699,30 17.279,70 6,74% 100,00% 699,30 | R$ 17.279,70
2.8 COMPACTA(;AO DE ATERRO 100% P.N. m3 518,00 2.377,62 0,93% 100,00% 518,00 | R$ 2.377,62
2.9 REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO m?2 1.688,00 2.329,44 0,91% 100,00% 1.688,00 | R$ 2.329,44
TOTAL TERRAPLENAGEM TOTAL R$ 42.771,22 16,67% 1° MES R$ 42.771,22
3 MICRODRENAGEM
3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m3 176,53 1.934,76 0,75% 100,00% 176,53 | R$ 1.934,76
3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 2,5 KM m3 38,92 160,35 0,06% 100,00% 38,92 | R$ 160,35




3.3 |ESPALHAMENTO DE MATERIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m3 38,92 11598 |  0,05% 100,00% 38,92 | R$ 115,98
3.4 |CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m3 15,01 1.327,33| 0,52% 100,00% 15,01 | R$ 1.327,33
35 |TRANSPORTE DA BRITA DMT 60,5 KM m3 15,01 909,15 | 0,35% 100,00% 15,01 | R$ 909,15
3.6 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 112,00 3.983,84 | 1,55% 100,00% 112,00 | R$ 3.983,84
3.7 |FORNECIMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m 27,00 2.069,28 | 0,81% 100,00% 27,00 | R$ 2.069,28
3.8 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PS1 - MF m 112,00 273504 |  1,07% 100,00% 112,00 | R$ 2.735,04
3.9 |ASSENTAMENTO TUBULAGAO @400MM - PA1 - MF m 27,00 659,34 | 0,26% 100,00% 27,00 | R$ 659,34
3.10 |REGULARIZAGAO DO FUNDO DA VALA m2 150,12 674,03 | 0,26% 100,00% 150,12 | R$ 674,03
311 |REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m3 137,61 388748 | 1,52% 100,00% 137,61 | R$ 3.887,48
AIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA )
312 |© COLETORA BOC 0BO S: 0,80X0,80M, ' unid 12,00 15.136,56 |  5,90% 100,00% 12,00 | R$ 15.136,56
CONCRETO
TOTAL MICRODRENAGEM TOTAL R$ 3359314  13,09% 1°MES  R$ 33.593,14
4 |PAVIMENTACAO
41 |EXECUGAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m3 50,64 416159 | 1,62% 100,00% 50,64 | R$ 4.161,59
42 |TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60,5 KM m3 50,64 3.067,26 | 1,20% 100,00% 50,64 | R$ 3.067,26
43 |EXECUGAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 20 CM) m3 322,80 34.642,89 | 13,50% 30,00% 96,84 | R$ 10.392,87 70,00%
44 |TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60,5 KM m3 497,11 30.109,95 | 11,74% 30,00% 149,13 | R$ 9.032,99 70,00%
45 |EXECUGAO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 370,00 16.080,20 |  6,27% 30,00% 111,00 | R$ 4.824,06 70,00%
46 |PINTURA DE MEIO FIO (CAIACAO) mz 92,50 254,37 |  0,10% - | Rs - 100,00%
47  |IMPRIMAGAO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M2 A 1,6 L/M? m2 1.614,00 8.29596 | 3,23% 30,00% 484,20 2.488,78 70,00%
48 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M2 A 0,6 L/M? m2 1.503,00 229959 | 0,90% - | Rs - 100,00%
49 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUCAO (4 CM) ma 60,12 32.811,09 | 12,79% - | R$ - 100,00%
410 |TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60,5 KM m3 60,12 5.862,90 | 2,29% - | R$ - 100,00%
TOTAL PAVIMENTAGAO TOTAL R$ 137.585,80  53,63% 1°MES  R$ 33.967,55




5  [sINALIZAGAO 0
51 |LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICACAO DE SINALIZAGAO m2 60,60 84,23 | 0,03% - | rs - 100,00%
52  |SINALIZACAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, COR AMARELA, EIXO - CONTINUA (L= 12 CM) mz 22,20 47419 0,18% - | rs - 100,00%
53  |SINALIZACAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS mz 38,40 914,30 |  0,36% - | rs - 100,00%
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METALICO . . .
54 |5 112 1= 2.20M, L 50 CM unid 4,00 1.257,60 | 0,49% R$ 100,00%
TOTAL SINALIZACAO TOTAL R$ 273032  1,06% 1°MES  R$ -
6  |SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES 0
6.1 |EXECUCAO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE m? 200,34 983,66 | 0,38% 100,00% 200,34 | R$ 983,66
6o |TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 2,5 KM - BOTA-FORA PARA AREAS DE - 20034 62540 | 0320 100.00% 20034 | Rs 625.40
PASSEIO
6.3 |REGULARIZAGCAO DE PASSEIO m2 555,00 249195 097% 100,00% 555,00 | R$ 2.491,95
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAGO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA),
64 |PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAGAO EM MADEIRA, INCLUSO m2 555,00 21.639,45 [ 8,43% - | Rrs - 100,00%
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
6.5 |LASTRO DE BRITA PARA CALCADA (E=5 CM) m? 27,75 245393 | 0,96% - | rs - 100,00%
6.6 |TRANSPORTE DE BRITA DMT 45 KM me 27,75 1.680,81 | 0,66% - | rs - 100,00%
6.7 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00 973,08 | 0,38% - | rs - 100,00%




6.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 1.503,00 2.855,70 1,11% - R$ - 100,00%
TOTAL SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES TOTAL R$ 33.903,98 13,22% 1° MES R$ 4.301,01
TOTAIS R$ 256.554,39 100,0% 47,0% 120.602,85
TOTAL ACUMULADO (R$) 47,0% 120.602,85




2° MES

[ Quant. | R$
2° MES R$
2° MES R$




2° MES R$ -

225,96 24.250,02
347,98 21.076,97
259,00 11.256,14
92,50 254,37
1.129,80 5.807,17
1.503,00 2.299,59
60,12 32.811,09
60,12 5.862,90

2° MES R$ 103.618,25




60,60 84,23
22,20 474,19
38,40 914,30
4,00 1.257,60

2° MES R$ 2.730,32
555,00 21.639,45
27,75 2.453,93
27,75 1.680,81
4,00 973,08




1.503,00 2.855,70

2° MES R$ 29.602,97

53,0% 135.951,54

100,0% 256.554,39




