
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO

ÁREA: 164,11 x 8,00 = 1.312,88 m² + 6,74 m² (boca de rua) = 1.319,62 m²

% mês Quant. R$ % mês Quant. R$

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) unid 1,00                692,63                      0,29% 100,00% 1,00             692,63R$                 -             -                             

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.319,62         541,04                      0,23% 100,00% 1.319,62      541,04R$                 -             -                             

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                3.948,27                   1,67% 100,00% 1,00             3.948,27R$              -             -                             

1.4 CONTAINER PARA SANITÁRIO (LOCAÇÃO) mês 1,00                712,80                      0,30% 100,00% 1,00             712,80R$                 -             -                             

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS TOTAL 5.894,74R$              2,50% 1º MÊS 5.894,74R$              2º MÊS -R$                         

2 TERRAPLENAGEM

2.1
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

DMT ATÉ 1 KM
m³ 149,59            922,97                      0,39% 100,00% 149,59         922,97R$                 -             -                             

2.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE 

BOTA-FORA DMT 1,5 KM
m³ 149,59            369,48                      0,16% 100,00% 149,59         369,48R$                 -             -                             

2.3
REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRANSPORTE 

1 KM
m³ 574,38            3.543,92                   1,50% 100,00% 574,38         3.543,92R$              -             -                             

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 1,5KM m³ 574,38            1.418,71                   0,60% 100,00% 574,38         1.418,71R$              -             -                             

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 723,97            2.157,43                   0,91% 100,00% 723,97         2.157,43R$              -             -                             

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 604,64            10.738,40                 4,55% 100,00% 604,64         10.738,40R$            -             -                             

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 15 KM m³ 816,26            20.169,78                 8,54% 100,00% 816,26         20.169,78R$            -             -                             

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 604,64            2.775,29                   1,18% 100,00% 604,64         2.775,29R$              -             -                             

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.483,73         2.047,54                   0,87% 100,00% 1.483,73      2.047,54R$              -             -                             

TOTAL TERRAPLENAGEM TOTAL 44.143,52R$            18,70% 1º MÊS 44.143,52R$            2º MÊS -R$                         

3 MICRODRENAGEM

ITEM
2º MÊS

UNID.

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

1º MÊS
%TOTAL

 

QUANTID

ADE 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS



3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 152,40            1.670,30                   0,71% 100,00% 152,40         1.670,30R$              -             -                             

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 2,5 KM m³ 33,60              138,43                      0,06% 100,00% 33,60           138,43R$                 -             -                             

3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 33,60              100,12                      0,04% 100,00% 33,60           100,12R$                 -             -                             

3.4
CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE 

TRANPORTE
m³ 12,96              1.146,05                   0,49% 100,00% 12,96           1.146,05R$              -             -                             

3.5 TRANSPORTE DA BRITA DMT 60,5 KM m³ 12,96              784,98                      0,33% 100,00% 12,96           784,98R$                 -             -                             

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 98,00              3.485,86                   1,48% 100,00% 98,00           3.485,86R$              -             -                             

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 22,00              1.686,08                   0,71% 100,00% 22,00           1.686,08R$              -             -                             

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 98,00              2.393,16                   1,01% 100,00% 98,00           2.393,16R$              -             -                             

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 22,00              537,24                      0,23% 100,00% 22,00           537,24R$                 -             -                             

3.10 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 129,60            581,90                      0,25% 100,00% 129,60         581,90R$                 -             -                             

3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 118,80            3.356,10                   1,42% 100,00% 118,80         3.356,10R$              -             -                             

3.12
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE 

DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO
unid 9,00                11.352,42                 4,81% 100,00% 9,00             11.352,42R$            -             -                             

TOTAL MICRODRENAGEM TOTAL 27.232,64R$            11,53% 1º MÊS 27.232,64R$            2º MÊS -R$                         

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 44,51              3.657,83                   1,55% 100,00% 44,51           3.657,83R$              -             -                             

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60,5 KM m³ 44,51              2.695,97                   1,14% 100,00% 44,51           2.695,97R$              -             -                             

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m³ 311,98            33.481,69                 14,18% 30,00% 93,59           10.044,51R$            70,00% 218,39        23.437,18                   

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60,5 KM m³ 480,45            29.100,85                 12,33% 30,00% 144,14         8.730,26R$              70,00% 336,32        20.370,60                   

4.5
EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, 

TRANSPORTE
m 335,00            14.559,10                 6,17% 30,00% 100,50         4.367,73R$              70,00% 234,50        10.191,37                   

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 100,50            276,37                      0,12% -               -R$                       100,00% 100,50        276,37                        

4.7
IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 

L/M² A 1,6 L/M²
m² 1.418,09         7.288,98                   3,09% 30,00% 425,43         2.186,69R$              70,00% 992,66        5.102,28                     

4.8
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, 

TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M²
m² 1.319,62         2.019,01                   0,86% -               -R$                       100,00% 1.319,62     2.019,01                     

4.9
CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E 

EXECUÇÃO (4 CM)
m³ 52,78              28.805,21                 12,20% -               -R$                       100,00% 52,78          28.805,21                   

4.10 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60,5 KM m³ 52,78              5.147,10                   2,18% -               -R$                       100,00% 52,78          5.147,10                     



TOTAL PAVIMENTAÇÃO TOTAL 127.032,11R$          53,80% 1º MÊS 31.682,99R$            2º MÊS 95.349,12R$              

5 SINALIZAÇÃO 0

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 54,96              76,39                        0,03% -               -R$                       100,00% 54,96          76,39                          

5.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - 

CONTÍNUA (L= 12 CM)
m² 16,56              353,72                      0,15% -               -R$                       100,00% 16,56          353,72                        

5.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 38,40              914,30                      0,39% -               -R$                       100,00% 38,40          914,30                        

5.4
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - 

COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L =50 CM
unid 4,00                1.257,60                   0,53% -               -R$                       100,00% 4,00            1.257,60                     

TOTAL SINALIZAÇÃO TOTAL 2.602,01R$              1,10% 1º MÊS -R$                       2º MÊS 2.602,01R$                

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 0

6.1
EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL 

PROVENIENTE DO CORTE
m³ 180,90            888,21                      0,38% 100,00% 180,90         888,21R$                 -             -                             

6.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 2,5 KM - BOTA-

FORA PARA ÁREAS DE PASSEIO
m³ 180,90            745,30                      0,32% 100,00% 180,90         745,30R$                 -             -                             

6.3 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO m² 502,50            2.256,22                   0,96% 100,00% 502,50         2.256,22R$              -             -                             

6.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 

(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM 

JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

m² 502,50            18.084,97                 7,66% -               -R$                       100,00% 502,50        18.084,97                   

6.5 LASTRO DE BRITA PARA CALÇADA (E=5 CM) m³ 25,13              2.222,24                   0,94% -               -R$                       100,00% 25,13          2.222,24                     

6.6 TRANSPORTE DE BRITA DMT 45 KM m³ 25,13              1.522,12                   0,64% -               -R$                       100,00% 25,13          1.522,12                     

6.7 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                973,08                      0,41% -               -R$                       100,00% 4,00            973,08                        

6.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.319,62         2.507,27                   1,06% -               -R$                       100,00% 1.319,62     2.507,27                     

TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES TOTAL 29.199,41R$            12,37% 1º MÊS 3.889,73R$              2º MÊS 25.309,68R$              

TOTAIS 236.104,43R$          100,0% 47,8% 112.843,62               52,2% 123.260,81                 

TOTAL ACUMULADO (R$) 47,8% 112.843,62               100,0% 236.104,43                 


