
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

RUA EDIS FLORES

185,00m x 8,00m = 1.480,00m² + 23,00m² (Boca de Rua) = 1.503,00m²

% mês Quant. R$ % mês
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) unid 1,00                692,63                      0,27% 100,00% 1,00                692,63R$               

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 1.503,00         616,23                      0,24% 100,00% 1.503,00         616,23R$               

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                3.948,27                   1,54% 100,00% 1,00                3.948,27R$            

1.4 CONTAINER PARA SANITÁRIO (LOCAÇÃO) mês 1,00                712,80                      0,28% 100,00% 1,00                712,80R$               

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS TOTAL 5.969,93R$              2,33% 1º MÊS 5.969,93R$            

2 TERRAPLENAGEM

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM m³ 478,97            2.955,24                   1,15% 100,00% 478,97            2.955,24R$            

2.2 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 1,5 KM m³ 478,97            1.183,05                   0,46% 100,00% 478,97            1.183,05R$            

2.3 REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRANSPORTE 1 KM m³ 518,00            3.196,06                   1,25% 100,00% 518,00            3.196,06R$            

2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 1,5KM m³ 518,00            1.279,46                   0,50% 100,00% 518,00            1.279,46R$            

2.5 ESPALHAMENTO DE MATERIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 996,97            2.970,97                   1,16% 100,00% 996,97            2.970,97R$            

2.6 EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL  PROVENIENTE DE JAZIDA m³ 518,00            9.199,68                   3,59% 100,00% 518,00            9.199,68R$            

2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 15 KM m³ 699,30            17.279,70                 6,74% 100,00% 699,30            17.279,70R$          

2.8 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N. m³ 518,00            2.377,62                   0,93% 100,00% 518,00            2.377,62R$            

2.9 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO m² 1.688,00         2.329,44                   0,91% 100,00% 1.688,00         2.329,44R$            

TOTAL TERRAPLENAGEM TOTAL 42.771,22R$            16,67% 1º MÊS 42.771,22R$          

3 MICRODRENAGEM

3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA m³ 176,53            1.934,76                   0,75% 100,00% 176,53            1.934,76R$            

3.2 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 2,5 KM m³ 38,92              160,35                      0,06% 100,00% 38,92              160,35R$               
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3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIA  COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m³ 38,92              115,98                      0,05% 100,00% 38,92              115,98R$               

3.4 CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE m³ 15,01              1.327,33                   0,52% 100,00% 15,01              1.327,33R$            

3.5 TRANSPORTE DA BRITA DMT 60,5 KM m³ 15,01              909,15                      0,35% 100,00% 15,01              909,15R$               

3.6 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 112,00            3.983,84                   1,55% 100,00% 112,00            3.983,84R$            

3.7 FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF m 27,00              2.069,28                   0,81% 100,00% 27,00              2.069,28R$            

3.8 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF m 112,00            2.735,04                   1,07% 100,00% 112,00            2.735,04R$            

3.9 ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM  - PA1 - MF m 27,00              659,34                      0,26% 100,00% 27,00              659,34R$               

3.10 REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA m² 150,12            674,03                      0,26% 100,00% 150,12            674,03R$               

3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m³ 137,61            3.887,48                   1,52% 100,00% 137,61            3.887,48R$            

3.12
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA 

CONCRETO
unid 12,00              15.136,56                 5,90% 100,00% 12,00              15.136,56R$          

TOTAL MICRODRENAGEM TOTAL 33.593,14R$            13,09% 1º MÊS 33.593,14R$          

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m³ 50,64              4.161,59                   1,62% 100,00% 50,64              4.161,59R$            

4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60,5 KM m³ 50,64              3.067,26                   1,20% 100,00% 50,64              3.067,26R$            

4.3 EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 20 CM) m³ 322,80            34.642,89                 13,50% 30,00% 96,84              10.392,87R$          70,00%

4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60,5 KM m³ 497,11            30.109,95                 11,74% 30,00% 149,13            9.032,99R$            70,00%

4.5 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE m 370,00            16.080,20                 6,27% 30,00% 111,00            4.824,06R$            70,00%

4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO) m² 92,50              254,37                      0,10% -                  -R$                     100,00%

4.7 IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M² m² 1.614,00         8.295,96                   3,23% 30,00% 484,20            2.488,78                 70,00%

4.8 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 1.503,00         2.299,59                   0,90% -                  -R$                     100,00%

4.9 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM) m³ 60,12              32.811,09                 12,79% -                  -R$                     100,00%

4.10 TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60,5 KM m³ 60,12              5.862,90                   2,29% -                  -R$                     100,00%

TOTAL PAVIMENTAÇÃO TOTAL 137.585,80R$          53,63% 1º MÊS 33.967,55R$          



5 SINALIZAÇÃO 0

5.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 60,60              84,23                        0,03% -                  -R$                     100,00%

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 22,20              474,19                      0,18% -                  -R$                     100,00%

5.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 38,40              914,30                      0,36% -                  -R$                     100,00%

5.4
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 

2 1/2" H= 2,20M, L =50 CM
unid 4,00                1.257,60                   0,49% -                  -R$                     100,00%

TOTAL SINALIZAÇÃO TOTAL 2.730,32R$              1,06% 1º MÊS -R$                     

6 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES 0

6.1 EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE m³ 200,34            983,66                      0,38% 100,00% 200,34            983,66R$               

6.2
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 2,5 KM - BOTA-FORA PARA ÁREAS DE 

PASSEIO
m³ 200,34            825,40                      0,32% 100,00% 200,34            825,40R$               

6.3 REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO m² 555,00            2.491,95                   0,97% 100,00% 555,00            2.491,95R$            

6.4

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), 

PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

m² 555,00            21.639,45                 8,43% -                  -R$                     100,00%

6.5 LASTRO DE BRITA PARA CALÇADA (E=5 CM) m³ 27,75              2.453,93                   0,96% -                  -R$                     100,00%

6.6 TRANSPORTE DE BRITA DMT 45 KM m³ 27,75              1.680,81                   0,66% -                  -R$                     100,00%

6.7 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00                973,08                      0,38% -                  -R$                     100,00%



6.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.503,00         2.855,70                   1,11% -                  -R$                     100,00%

TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES TOTAL 33.903,98R$            13,22% 1º MÊS 4.301,01R$            

TOTAIS 256.554,39R$          100,0% 47,0% 120.602,85             

TOTAL ACUMULADO (R$) 47,0% 120.602,85             
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