PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

LOCAL: RUA 15 DE NOVEMBRO

AREA: 164,11 x 8,00 = 1.312,88 m2 + 6,74 m2 (boca de rua) = 1.319,62 m?2

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

~ 1° MES 2° MES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. |QUANTID TOTAL % — —
ADE % més | Quant. | R$ % mesl Quant. | R$
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M) unid 1,00 692,63 | 0,29% 100,00% 1,00 | R$ 692,63 -
1.2 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTA(;/:\O m?2 1.319,62 541,04 0,23% 100,00% 1.319,62 | R$ 541,04 -
1.3 MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZAC/:\O DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00 3.948,27 1,67% 100,00% 1,00 | R$ 3.948,27 -
1.4  |CONTAINER PARA SANITARIO (LOCAGAO) més 1,00 712,80 |  0,30% 100,00% 1,00 | R$ 712,80 -
TOTAL SERVICOS INICIAIS TOTAL R$ 5.894,74 2,50% 1° MES R$ 5.894,74 2° MES R$
2 TERRAPLENAGEM
A a
21 E;iA;{rAEQfEMCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA me 149,59 922,97 0.39% 100,00% 149,50 | R$ 922,97 )
2.2 ;gﬁrﬁ_sF%C;iTsh;_gfgLK%OM CAMINHAOG BASCULANTE PARA LOCAL DE m3 149,59 369,48 0,16% 100,00% 149,59 | R$ 369,48 -
23 ?i’\'\//IIO(;AO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRANSPORTE me 574,38 3.543.92 1,50% 100,00% 574,38 | R$ 3.543.92 )
2.4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 1,5KM m3 574,38 1.418,71 0,60% 100,00% 574,38 | R$ 1.418,71 -
25 ESPALHAMENTO DE MATERIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m3 723,97 2.157,43 0,91% 100,00% 723,97 | R$ 2.157,43 -
2.6 EXECUQAO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA m3 604,64 10.738,40 4,55% 100,00% 604,64 | R$ 10.738,40 -
2.7 TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 15 KM m3 816,26 20.169,78 8,54% 100,00% 816,26 | R$ 20.169,78 -
2.8 COMPACTAQAO DE ATERRO 100% P.N. m3 604,64 2.775,29 1,18% 100,00% 604,64 | R$ 2.775,29 -
2.9 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 1.483,73 2.047,54 0,87% 100,00% 1.483,73 | R$ 2.047,54 -
TOTAL TERRAPLENAGEM TOTAL R$ 44.143,52 18,70% 1° MES R$ 44.143,52 2° MES R$

3

MICRODRENAGEM




3.1 ESCAVA(;AO MECANIZADA EM VALA MAT 12 CAT - VALA m3 152,40 1.670,30 0,71% 100,00% 152,40 | R$ 1.670,30 - -
32  |TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 2,5 KM me 33,60 13843 | 006% | 100,00% 33,60 | RS 138,43 . .
3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA m3 33,60 100,12 0,04% 100,00% 33,60 | R$ 100,12 - -
3.4 %A{AMQESRDTEEBR'TA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE me 12,96 114605 | 049% | 100,00% 12,96 | R$ 1.146,05 . -
3.5 TRANSPORTE DA BRITA DMT 60,5 KM m3 12,96 784,98 0,33% 100,00% 12,96 | R$ 784,98 - -
3.6 FORNECIMENTO TUBULAQAO @400MM - PS1 - MF m 98,00 3.485,86 1,48% 100,00% 98,00 | R$ 3.485,86 - -
3.7 FORNECIMENTO TUBULACAO @400MM - PA1L - MF m 22,00 1.686,08 0,71% 100,00% 22,00 | R$ 1.686,08 - -
3.8 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PS1 - MF m 98,00 2.393,16 1,01% 100,00% 98,00 | R$ 2.393,16 - -
3.9 ASSENTAMENTO TUBULACAO @400MM - PAL - MF m 22,00 537,24 0,23% 100,00% 22,00 | R$ 537,24 - -
310 |REGULARIZACAO DO FUNDO DA VALA me 129,60 581,00 | 025% | 100,00% 129,60 | R$ 581,90 - -
3.11 REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO m3 118,80 3.356,10 1,42% 100,00% 118,80 | R$ 3.356,10 - -
CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE .
’ ! ’ 0, 0, - -
3.12 DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO unid 9,00 11.352,42 4,81% 100,00% 9,00 | R$ 11.352,42
TOTAL MICRODRENAGEM TOTAL R$ 27.232,64 11,53% 1° MES R$ 27.232,64 20 MES R$ -
4 |PAVIMENTAGAO
4.1 EXECUQAO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM) m3 44,51 3.657,83 1,55% 100,00% 4451 | R$ 3.657,83 - -
4.2 TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60,5 KM m3 44,51 2.695,97 1,14% 100,00% 4451 | R$ 2.695,97 - -
4.3 EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM) m3 311,98 33.481,69 14,18% 30,00% 93,59 | R$ 10.044,51 | 70,00% 218,39 23.437,18
4.4 TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60,5 KM m3 480,45 29.100,85 12,33% 30,00% 144,14 | R$ 8.730,26 | 70,00% 336,32 20.370,60
45 Eéiﬁgggng’EE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, m 335,00 1455910 | 6,17% 30,00% 100,50 | R$ 4.367,73 | 70,00% 234,50 10.191,37
4.6 PINTURA DE MEIO FIO (CA|AQAO) m2 100,50 276,37 0,12% - R$ - 100,00% 100,50 276,37
IMPRIMACA M CM- INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA=
a7 [MERM GCL /(,\JAZCO CM-30, INCLUSIVE ASFALTO SPORTE, 081 e 1.418,09 728898 | 3,09% 30,00% 42543 | R$ 2.186,69 | 70,00% 992,66 5.102,28
4.8 ?TX-I—AU—ROA4DLE|\:|_2K,3AAOQ6ALO/|\(/|:ZOM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, m2 1.319,62 2.019,01 0,86% - R$ - 100,00% 1.319,62 2.019,01
49 ESSSSE,{S ZECT,\LAJ)M'NOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q), FORNECIMENTO Ef -, 52,78 28.805.21 | 12,20% - |rs - | 100,000 52,78 28.805,21
410 |TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60,5 KM me 52,78 514710 | 218% - |rs - | 100,000 52,78 5.147,10




TOTAL PAVIMENTAGAO TOTAL R$ 127.032,11  53,80% 1°MES  R$ 31.682,99 2°MES R$ 95.349,12
5 SINALIZAGAO 0
51  |LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO mz 54,96 76,39 | 0,03% - |Rs - | 100,00% 54,96 76,39
52 igﬁ#;ﬁﬁiﬁf—chz)?:lfA?NTAL TINTAACRILICA, COR AMARELA, EXO- m? 16,56 35372 | 0,15% - |Rs - | 100,00% 16,56 353,72
53  |SINALIZACAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS mz 38,40 91430 | 0,39% - | rs - | 100,00% 38,40 914,30
PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - . ) .
54 | COMPLETA COM POSTE METALICO 2 1/2" H= 2.20M. L =50 CM unid 4,00 1.257,60 | 0,53% R$ 100,00% 4,00 1.257,60
TOTAL SINALIZAGAO TOTAL R$ 2.602,01  1,10% 1°MES  R$ - 2°MES R$ 2.602,01
6 SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES 0
6.1 Eégﬁgﬁﬁgﬁs Q(T)EEORROTEM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL ma 180,90 888,21 | 0,38% 100,00% 180,90 | R$ 888,21 - -
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE DMT 2,5 KM - BOTA-
' 3 0, 0, - -
62 | LORA PARA AREAS DE PASSEID m 180,90 74530 | 0,32% 100,00% 180,90 | R$ 745,30
6.3 |REGULARIZAGAO DE PASSEIO mz 502,50 2.256,22 |  0,96% 100,00% 502,50 | R$ 2.256,22 - -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAGO 1:3:5
(CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ' ) .
64 |JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA, INCLUSO LANCAMENTO E m 502,50 18.084,97 7,66% R$ 100,00% 502,50 18.084,97
ADENSAMENTO
6.5 |LASTRO DE BRITA PARA CALCADA (E=5 CM) me 25,13 222224 | 0,94% LS - | 100,00% 25,13 2.222,24
6.6 |TRANSPORTE DE BRITA DMT 45 KM ma 25,13 152212 | 0,64% - |Rs - | 100,00% 25,13 1.522,12
6.7 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 4,00 973,08 | 0,41% LS - | 100,00% 4,00 973,08
6.8  |LIMPEZA FINAL DA OBRA mz 1.319,62 2507,27 | 1,06% - |Rs - | 100,00%| 131962 2.507,27
TOTAL SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES TOTAL R$ 2019941  12,37% 1°MES  R$ 3.889,73 2°MES R$ 25.309,68
TOTAIS R$ 236.104,43 100,0% 47,8% 112.843,62 52,2% 123.260,81
TOTAL ACUMULADO (R$) 47,8% 112.843,62 100,0% 236.104,43




