Cronograma fisico-financeiro

Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Ledo/RS

VALORES REFERENTE CONTRATO (R$):

Modalidade: Recuperacéo do telhado, aberturas com elementos vazados e exaustor eélico. TOTAL DE CONTRATO: 19.542,70
ITEM DISCRIMINAGAO €OD- 1 nip. QUANT. | CUSTO | BDI 30% VALOR | roraL (R$) 1 MES % 2 MES %
SINAPI UNIT.
- Ginasio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sdo Miguel
1  Servicos gerais R$17.944,47 | R$ 6.270,22 R$ 11.674,25
1.1 |Rompimento de alvenaria para colocagéo de janelas de ferro 73.899/002 m3 2,94 76,98 17,03 94,00 276,36 276,36 100% 0,00
1.2 |Remogao do entulho e limpeza do local 85.587 m3 2,94 42,91 9,49 52,40 154,06 154,06 100% 0,00
1.3 |Fornecimento e colocagéo de elementos vazados (cobogé ceramico de 9x20x20 cm) 95465 m2 29,40 119,51 26,44 145,94 4.342,67 4.342,67 100% 0,00
1.4 |Arremate em reboco das paredes internas e externas 87.530 m2 13,16 26,65 5,89 32,54 428,23 428,23 100% 0,00
1.5 |Remogao de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura 72.231 m2 210,00 4,17 0,92 5,09 1.068,90 1.068,90 100% 0,00
1.6 |Fornecimento e colocagao de exaustor eélico Cotagéo unid 3,00 530,00 117,24 647,24 2.014,98 0,00 0% 2.014,98 100%
1.7 |Fornecimento e colocagéo de telhamento com telhas onduladas 6 mm 94210 m2 210,00 34,45 7,62 42,07 8.834,70 0,00 0% 8.834,70 100%
1.8 |Fornecimento e colocacéo de cumeeiras onduladas de 15° 94223 m 11,00 46,11 10,20 56,31 619,41 0,00 0% 619,41 100%
1.9 |Correcéo de pintura interna e externa com tinta acrilica 88.489 m2 13,16 9,85 2,18 12,02 162,26 0,00 0% 162,26 100%
1.10 |Selador acrilico externo. 88.483 m2 13,16 2,67 0,59 3,26 42,90 0,00 0% 42,90 100%
2 Limpeza Final R$ 1.598,23 | R$ - R$ 1.598,23
2.1 |Limpeza final 9537 | m2 | 639,29 2,04 0,45 2,49 1.598,23 0,00 0% 1.598,23 100%
TOTAL GERAL (R$) 19.542,70 | R$ 6.270,22 | 32,08%|] R$ 13.272,48 67,92%




