PONTE RUA DILON PORTO

CRONOGRAMA PARA EXECUGAO DE ALA DE PROTEGAO DE TALUDE DE PONTE COM 7,00 METROS DE EXTENSAO COM 4,00 METROS DE ALTURA

COM GABIAO COLCHAO NA BASE

COTACAO : OUT/2017
BDI ADOTADO : 26,72%

QUANTIDADE | UNIDADE DESCRICAO PRECO UNI:I'. (R3) PRECO TOTAL (RS) 30DIAS TOTAL
(COTACAO) %
MATERIAIS PARA A CONTENCAO

8,63 m3 Gabido tipo caixa h=0,50 345,00 2.977,35 100 2.977,35
74,75 m3 Gabido tipo caixa h=1,00 240,00 17.940,00 100 17.940,00
54,00 m? Gabido colchdaoh=0,23 m 105,00 5.670,00 100 5.670,00
75,00 kg Arame de amarragdo dos gabides 18,00 1.350,00 100 1.350,00
20,00 kg Arame queimado para amarragdo gabaritos 11,00 220,00 100 220,00
230,00 m? Geotéxtil ndo tecido 3,50 805,00 100 805,00
125,00 m?3 Pedra rachdo - para enchimento gabides 75,00 9.375,00 100 9.375,00
40,00 unid. Guia de eucalipto branco 2,5x10x5,40 16,50 660,00 100 660,00
4,00 kg Prego 17x27 12,50 50,00 100 50,00

TOTAL MATERIAIS 39.047,35

MAO DE OBRA INSTALACAO DA CONTENGAO

83,38 m3 Mao de obra para instalagdo dos gabides caixa 100,00 8.338,00 100 8.338,00
54,00 m? Mao de obra para instalagdo dos gabides colchdo 25,00 1.350,00 100 1.350,00
230,00 m? Mado de obra para instalacdo do geotéxtil 1,30 299,00 100 299,00

TOTAL MAO DE OBRA INSTALACAO CONTENGCAO 9.987,00

SERVICOS DE ESCAVACAO, REATERRO E OUTROS

8,00 dias Escavadeira hidraulica (8,00 h/dia x 250,00/h) 2.000,00 16.000,00 100 16.000,00

TOTAL SERVICOS ESCAVACAO, REATERRO E OUTROS 16.000,00

ADMINISTRACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO

1,00 Servico [Administracdo e acompanhamento técnico 1.500,00 1.500,00 100 1.500,00
TOTAL GERAL 66.534,35 66.534,35

Eng®. Jo&o Luiz Lague
CREA 32794




