ANEXO Il - CRONOGRAMA

ITEM DISCIMINACAO DO SERVICO VALOR 30 DIAS 60 DIAS
% R$ % R$

1 SERVICOS INICIAIS 1.980,27 100% 1.980,27 -
2 PAVIMENTACAO COM PISO INTERTRAVADO 16.776,94 - 100%| 16.776,94
3 REVESTIMENTO COM PISANTES DE CONCRETO 36.469,89 50% 18.234,95 50%] 18.234,95

4 MURO DA RAMPA DE ACESSO 6.257,47 100% 6.257,47 -

5 FLOREIRAS DE BLOCOS E ASSENTO EM CONCRET(J 8.673,00 100% 8.673,00 -
6 PAISAGISMO 2.572,61 - 100%| 2.572,61
7 SERVICOS FINAIS 677,21 - 100% 677,21
TOTAL SIMPLES| 73.407,39 | 47,878% 35.145,69 | 52,122%]| 38.261,71
TOTAL ACUMULADO 47,878% 35.145,69 | 100,00%| 73.407,39

Arg. Emerson David Schmidt Minas do Ledo, 24.11.2016
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