
VALORES  REFERENTE CONTRATO (R$):

Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS Repasse Federal: -                

Total da contrapartida (A+B): 57.653,81     

Modalidade:Reforma de Telhado e Adequações para PPCI TOTAL DE CONTRATO: 57.653,81

ITEM DISCRIMINAÇÃO
CÓD. 

SINAPI
UNID. QUANT. CUSTO

BDI 

22,12%

 VALOR 

UNIT. 
 TOTAL (R$) 1 MÊS % 2 MÊS %

- REFORMA DE TELHADO E ADEQUAÇÕES PARA PPCI

1 Serviços gerais 55.651,56R$     25.744,54R$       29.907,02R$   

1.1 Rompimento de alvenaria para colocação de porta de ferro 73.899/002 m3 0,72         75,72        16,75 92,46 66,57 66,57 100% 0,00 0%

1.2 Remoção do entulho e limpeza do local 85587 m3 0,72         42,91        9,49 52,40 37,73 37,73 100% 0,00 0%

1.3 Fornecimento e colocação de porta de ferro de 1,20 x 2,40 m 73.933/004 m2 2,88         382,48      84,60 467,08 1.345,19 1.345,19 100% 0,00 0%

1.4 Pintura esmalte sobre porta de ferro 73.924/003 m2 5,76         21,37        4,73 26,09 150,28 150,28 100% 0,00 0%

1.5 Remoção de telhado de telhas onduladas 72224 m2 795,91     8,75          1,94 10,69 8.504,70 8.504,70 100% 0,00 0%

1.6 Correção da estrutura de madeira e confecção de estrutura para novo telhado sobre a laje intermediária 92543 m2 238,77     10,71        2,37 13,08 3.122,89 3.122,89 100% 0,00 0%

1.7 Fornecimento e colocação de telhamento com telhas onduladas 6 mm 94210 m³ 795,91     34,43        7,62 42,04 33.460,06 10.038,02 30% 23.422,04 70%

1.8 Fornecimento e colocação de cumeeiras onduladas de 15º 94223 m 102,36     46,11        10,20 56,31 5.763,84 1.729,15 30% 4.034,69 70%

1.9 Fornecimento e colocação de cumeeiras de barro 94221 m 102,36 20,00 4,42 24,42 2.500,04 750,012 30% 1.750,03 70%

1.10 Demolição de piso em concreto 85364 m3 0,80         179,25      39,65 218,90 175,12 0,00 0% 175,12 100%

1.11 Execução de piso em concreto para acessibilidade 94965 m3 0,79         332,68      73,59 406,26 320,95 0,00 0% 320,95 100%

1.12 Fornecimento e assentamento de piso cerâmico m2 4,80 34,84        7,71 42,54 204,19 0,00 0% 204,19 100%

2 Acabamento 2.002,25R$        -R$                  2.002,25R$     

2.1 Limpeza final 9537 m2 795,91     2,06          0,46 2,52 2.002,25 0,00 0% 2.002,25 100%

TOTAL GERAL (R$) 57.653,81 25.744,54 45% 31.909,27 55%

João Luiz Lague

      Eng. Civil - CREA 32794

Anexo III - Cronograma físico-financeiro


