Anexo lll - Cronograma fisico-financeiro

Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Ledo/RS

VALORES REFERENTE CONTRATO (R$):

Repasse Federal:

Total da contrapartida (A+B): 57.653,81
Modalidade:Reforma de Telhado e Adequacdes para PPCI TOTAL DE CONTRATO: 57.653,81
~ COD. BDI VALOR - -
ITEM DISCRIMINACAO SINAPI UNID. | QUANT. | CUSTO 22.12% UNIT. TOTAL (R$) 1MES % 2 MES %
- REFORMA DE TELHADO E ADEQUAGCOES PARA PPCI
1 Servigos gerais R$ 55.651,56 | R$ 25.744,54 R$ 29.907,02
1.1 |Rompimento de alvenaria para colocagéo de porta de ferro 73.899/002 m3 0,72 75,72 16,75 92,46 66,57 66,57 100% 0,00 0%
1.2 |Remocéo do entulho e limpeza do local 85587 m3 0,72 42,91 9,49 52,40 37,73 37,73] 100% 0,00 0%
1.3 |Fornecimento e colocagéo de porta de ferro de 1,20 x 2,40 m 73.933/004 m2 2,88 382,48 84,60 467,08 1.345,19 1.345,19| 100% 0,00 0%
1.4 |Pintura esmalte sobre porta de ferro 73.924/003 m2 5,76 21,37 4,73 26,09 150,28 150,28| 100% 0,00 0%
1.5 |Remocéo de telhado de telhas onduladas 72224 m2 795,91 8,75 1,94 10,69 8.504,70 8.504,70( 100% 0,00 0%
1.6 |Correcdo da estrutura de madeira e confeccdo de estrutura para novo telhado sobre a laje intermediaria 92543 m2 238,77 10,71 2.37 13,08 3.122.89 3.122,89( 100% 0.00 0%
1.7 |Fornecimento e colocacéo de telhamento com telhas onduladas 6 mm 94210 m3 795,91 34,43 7,62 42,04 33.460,06 10.038,02| 30% 23.422,04 70%
1.8 |Fornecimento e colocacéo de cumeeiras onduladas de 15° 94223 m 102,36 46,11 10,20 56,31 5.763,84 1.729,15| 30% 4.034,69 70%
1.9 |Fornecimento e colocagéo de cumeeiras de barro 94221 m 102,36 20,00 4,42 24,42 2.500,04 750,012| 30% 1.750,03 70%
1.10 |Demoligdo de piso em concreto 85364 m3 0,80 179,25 39,65 218,90 175,12 0,00 0% 175,12 100%
1.11 |Execucdo de piso em concreto para acessibilidade 94965 m3 0,79 332,68 73,59 406,26 320,95 0,00 0% 320,95 100%
1.12 |Fornecimento e assentamento de piso ceramico m2 4,80 34,84 7,71 42,54 204,19 0,00 0% 204,19 100%
2 Acabamento R$  2.002,25 | R$ = R$ 2.002,25
2.1 |Limpeza final 9537 | m2 795,91 2,06 0,46 2,52 2.002,25 0,00 0% 2.002,25 100%
TOTAL GERAL (R$) 57.653,81 25.744,54| 45% 31.909,27| 55%

Jodo Luiz Lague
Eng. Civil - CREA 32794




