PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO
Reforma do Ginasio de Esportes e Cal¢cada de Acesso da EMEF Sdo Miguel

Cronograma de servi¢os

1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
% R$ % R$ % R$ % R$
1 |Servicos gerais
1.1 |Rompimento de alvenaria para colocagdo de janelas de ferro 619,99 100,0%| R$ 619,99 R$ - R$ - R$ -
1.2 [Remogéo do entulho e limpeza do local 397,71 100,0%| R$ 397,71 R$ - R$ - R$ -
1.3 |Fornecimento e colocagdo de janelas basculantes de ferro 18.305,84 R$ - 100,0%| R$ 18.305,84 R$ - R$ -
1.4 [Fornecimento e colocagdo de vidro liso 4 mm 7.329,40 R$ - 100,0%| R$ 7.329,40 R$ - R$ -
1.5 |Reboco das paredes externas 20.786,56 50,0%| R$ 10.393,28 50,0%| R$ 10.393,28 R$ - R$ -
1.6 |Remogcdo de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura 1.098,30 100,0%| R$ 1.098,30 R$ - R$ - R$ -
1.7 |Fornecimento e colocagdo de telhamento com telhas onduladas 6 mm 7.532,70 100,0%| R$ 7.532,70 R$ - R$ - R$ -
1.8 |Fornecimento e colocacédo de cumeeiras onduladas de 15° 690,36 100,0%| R$ 690,36 R$ - R$ - R$ -
1.9 [Pintura de piso em concreto com tinta a base de borracha clorada - 2 5.224,25 R$ - R$ - 100,0%| R$ 5.224,25 R$ -
1.10 |Pintura interna com tinta acrilica - 2 deméos 7.523,21 R$ - 100,0%| R$ 7.523,21 R$ - R$ -
1.11 |Pintura interna com tinta esmalte - 2 demaos 2.431,17 100,0%| R$ 2.431,17
1.12 |Selador acrilico externo. 1.475,07 R$ - R$ - 100,0%| R$ 1.475,07 R$ -
1.13 |Pintura externa com tinta acrilica - 2 demaos 9.322,76 R$ - R$ - 100,0%| R$ 9.322,76 R$ -
1.14 |Pintura esmalte sobre metal - 2 deméos 2.724,69 R$ - R$ - 100,0%| R$ 2.724,69 R$ -
1.15 [Andaimes - aluguel 90 dias - R$ 8,99/m2/més = R$ 8,99x3 meses= R$
26,97 / m2 10.076,58 35,0%| R$ 3.526,80 35,0%]| R$ 3.526,80 30,0%| R$ 3.022,97 R$ -
1.16 |Refletor de aluminio c/ lampada a vapor de merctrio 250W e reator 2.857,40 R$ - 100,0%| R$ 2.857,40 R$ - R$ -
2 |Rampas e calgadas externas em concreto
2.1 |Regularizagédo e compactagédo do sub-leito 92,02 R$ - R$ - 100,0%| R$ 92,02 R$ -
2.2 |Piso em concreto desempenado e = 7 cm sobre lastro de brita e =5 cm 2.443,61 R$ - R$ - 100,0%| R$ 2.443,61 R$ -
2.3 [Malha 15x15, ago 3,4 mm 688,18 R$ - R$ - 100,0%| R$ 688,18 R$ -
3 [Acabamento
3.1 |Rede superior 4.298,28 R$ - R$ - R$ - 100,0%| R$ 4.298,28
3.2 |Redes laterais 5.668,04 R$ - R$ - R$ - 100,0%| R$ 5.668,04
3.3 |Limpeza final 1.470,37 R$ - R$ - R$ - 100,0%| R$ 1.470,37
TOTAL DA PARCELA 21,46%| R$ 24.259,14 46,32%| R$ 52.367,10 22,11%| R$  24.993,55 10,12%| R$ 11.436,69
TOTAL GERAL 113.056,49 21,46%| R$ 24.259,14 67,78%| R$ 76.626,25 89,88%| R$ 101.619,80 | 100,00%| R$ 113.056,49
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