
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

Reforma do Ginásio de Esportes e Calçada de Acesso da EMEF São Miguel

Cronograma de serviços

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços gerais
1.1 Rompimento de alvenaria para colocação de janelas de ferro 619,99 100,0% 619,99R$              -R$                        -R$                    -R$                  

1.2 Remoção do entulho e limpeza do local 397,71 100,0% 397,71R$              -R$                        -R$                    -R$                  

1.3 Fornecimento e colocação de janelas basculantes de ferro 18.305,84 -R$                   100,0% 18.305,84R$             -R$                    -R$                  

1.4 Fornecimento e colocação de vidro liso 4 mm 7.329,40 -R$                   100,0% 7.329,40R$               -R$                    -R$                  

1.5 Reboco das paredes externas 20.786,56 50,0% 10.393,28R$         50,0% 10.393,28R$             -R$                    -R$                  

1.6 Remoção de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura 1.098,30 100,0% 1.098,30R$           -R$                        -R$                    -R$                  

1.7 Fornecimento e colocação de telhamento com telhas onduladas 6 mm 7.532,70 100,0% 7.532,70R$           -R$                        -R$                    -R$                  

1.8 Fornecimento e colocação de cumeeiras onduladas de 15º 690,36 100,0% 690,36R$              -R$                        -R$                    -R$                  

1.9 Pintura de piso em concreto com tinta a base de borracha clorada - 2 

demãos
5.224,25 -R$                   -R$                        100,0% 5.224,25R$           -R$                  

1.10 Pintura interna com tinta acrílica - 2 demãos 7.523,21 -R$                   100,0% 7.523,21R$               -R$                    -R$                  

1.11 Pintura interna com tinta esmalte - 2 demãos 2.431,17 100,0% 2.431,17R$               

1.12 Selador acrílico externo. 1.475,07 -R$                   -R$                        100,0% 1.475,07R$           -R$                  

1.13 Pintura externa com tinta acrílica - 2 demaos 9.322,76 -R$                   -R$                        100,0% 9.322,76R$           -R$                  

1.14 Pintura esmalte sobre metal  - 2 demãos 2.724,69 -R$                   -R$                        100,0% 2.724,69R$           -R$                  

1.15 Andaimes - aluguel  90 dias    -  R$ 8,99/m²/mês =  R$ 8,99x3 meses= R$ 

26,97 / m² 10.076,58 35,0% 3.526,80R$           35,0% 3.526,80R$               30,0% 3.022,97R$           -R$                  

1.16 Refletor de alumínio c/ lâmpada a vapor de mercúrio 250W e reator 2.857,40 -R$                   100,0% 2.857,40R$               -R$                    -R$                  

2 Rampas e calçadas externas em concreto

2.1 Regularização e compactação do sub-leito 92,02 -R$                   -R$                        100,0% 92,02R$                -R$                  

2.2 Piso em concreto desempenado e = 7 cm sobre lastro de brita e = 5 cm 2.443,61 -R$                   -R$                        100,0% 2.443,61R$           -R$                  

2.3 Malha 15x15, aço 3,4 mm 688,18 -R$                   -R$                        100,0% 688,18R$              -R$                  

3 Acabamento

3.1 Rede superior 4.298,28 -R$                   -R$                        -R$                    100,0% 4.298,28R$          

3.2 Redes laterais 5.668,04 -R$                   -R$                        -R$                    100,0% 5.668,04R$          

3.3 Limpeza final 1.470,37 -R$                   -R$                        -R$                    100,0% 1.470,37R$          

TOTAL DA PARCELA 21,46% 24.259,14R$     46,32% 52.367,10R$         22,11% 24.993,55R$      10,12% 11.436,69R$     

TOTAL GERAL 113.056,49 21,46% 24.259,14R$     67,78% 76.626,25R$         89,88% 101.619,80R$    100,00% 113.056,49R$   
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