PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO \
Reforma do Ginasio de Esportes e Cal¢cada de Acesso da EMEF Sdo Miguel
Anexo Il - Cronograma de servigos
1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS TOTAL 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
% R$ % R$ % R$ % R$
1 [Servigos gerais
1.1 |Rompimento de alvenaria para colocagdo de janelas de ferro 605,31 100,0%| R$ 605,31 R$ - R$ - R$ -
1.2 |Remogéo do entulho e limpeza do local 388,04 100,0%| R$ 388,04 R$ - R$ - R$ -
1.3 |Fornecimento e colocagdo de janelas basculantes de ferro 18.571,03 R$ - 100,0%| R$ 18.571,03 R$ - R$ -
1.4 |Fornecimento e colocagéo de vidro liso 4 mm 6.025,50 R$ - 100,0%| R$ 6.025,50 R$ - R$ -
1.5 |Reboco das paredes externas 20.770,49 50,0%| R$ 10.385,25 50,0%| R$ 10.385,25 R$ - R$ -
1.6 |Remocéo de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura 1.071,00 100,0%| R$ 1.071,00 R$ - R$ - R$ -
1.7 |Fornecimento e colocagdo de telhamento com telhas onduladas 6 mm 7.408,80 100,0%| R$ 7.408,80 R$ - R$ - R$ -
1.8 |Fornecimento e colocacédo de cumeeiras onduladas de 15° 683,87 100,0%| R$ 683,87 R$ - R$ - R$ -
1.9 [Pintura de piso em concreto com tinta a base de borracha clorada - 2 5.050,90 R$ - R$ - 100,0%| R$ 5.050,90 R$ -
1.10 |Pintura interna com tinta acrilica - 2 deméos 7.108,60 R$ - 100,0%| R$ 7.108,60 R$ - R$ -
1.11 |Pintura interna com tinta esmalte - 2 demaos 2.406,54 100,0%| R$ 2.406,54
1.12 |Selador acrilico externo. 1.466,78 R$ - R$ - 100,0%| R$ 1.466,78 R$ -
1.13 |Pintura externa com tinta acrilica - 2 demaos 8.808,97 R$ - R$ - 100,0%| R$ 8.808,97 R$ -
1.14 |Pintura esmalte sobre metal - 2 deméos 2.690,14 R$ - R$ - 100,0%| R$ 2.690,14 R$ -
1.15 |Refletor de aluminio c/ lampada a vapor de merctrio 250W e reator 2.937,50 R$ - 100,0%| R$ 2.937,50 R$ - R$ -
2 Rampas e cal¢cadas externas em concreto
2.1 |Regularizagéo e compactagdo do sub-leito 91,37 R$ - R$ - 100,0%| R$ 91,37 R$ -
2.2 [Piso em concreto desempenado e = 7 cm sobre lastro de brita e =5 cm 2.423,52 R$ - R$ - 100,0%| R$ 2.423,52 R$ -
2.3 |Malha 15x15, ago 3,4 mm 350,28 R$ - R$ - 100,0%| R$ 350,28 R$ -
3 |Acabamento
3.1 |Rede superior 4.298,28 R$ - R$ - R$ - 100,0%| R$ 4.298,28
3.2 |Redes laterais 5.668,04 R$ - R$ - R$ - 100,0%| R$ 5.668,04
3.3 |Limpeza final 1.668,55 R$ - R$ - R$ - 100,0%| R$ 1.668,55
TOTAL DA PARCELA 20,44%| R$ 20.542,27 47,20%| R$ 47.434,42 20,78%| R$  20.881,96 11,58%| R$ 11.634,87
TOTAL GERAL 100.493,51 20,44%| R$ 20.542,27 67,64%| R$ 67.976,68 88,42%| R$ 88.858,64 | 100,00%| R$ 100.493,51
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