
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

Reforma do Ginásio de Esportes e Calçada de Acesso da EMEF São Miguel

Anexo III - Cronograma de serviços

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$

1 Serviços gerais
1.1 Rompimento de alvenaria para colocação de janelas de ferro 605,31 100,0% 605,31R$              -R$                        -R$                    -R$                  

1.2 Remoção do entulho e limpeza do local 388,04 100,0% 388,04R$              -R$                        -R$                    -R$                  

1.3 Fornecimento e colocação de janelas basculantes de ferro 18.571,03 -R$                   100,0% 18.571,03R$             -R$                    -R$                  

1.4 Fornecimento e colocação de vidro liso 4 mm 6.025,50 -R$                   100,0% 6.025,50R$               -R$                    -R$                  

1.5 Reboco das paredes externas 20.770,49 50,0% 10.385,25R$         50,0% 10.385,25R$             -R$                    -R$                  

1.6 Remoção de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura 1.071,00 100,0% 1.071,00R$           -R$                        -R$                    -R$                  

1.7 Fornecimento e colocação de telhamento com telhas onduladas 6 mm 7.408,80 100,0% 7.408,80R$           -R$                        -R$                    -R$                  

1.8 Fornecimento e colocação de cumeeiras onduladas de 15º 683,87 100,0% 683,87R$              -R$                        -R$                    -R$                  

1.9 Pintura de piso em concreto com tinta a base de borracha clorada - 2 

demãos
5.050,90 -R$                   -R$                        100,0% 5.050,90R$           -R$                  

1.10 Pintura interna com tinta acrílica - 2 demãos 7.108,60 -R$                   100,0% 7.108,60R$               -R$                    -R$                  

1.11 Pintura interna com tinta esmalte - 2 demãos 2.406,54 100,0% 2.406,54R$               

1.12 Selador acrílico externo. 1.466,78 -R$                   -R$                        100,0% 1.466,78R$           -R$                  

1.13 Pintura externa com tinta acrílica - 2 demaos 8.808,97 -R$                   -R$                        100,0% 8.808,97R$           -R$                  

1.14 Pintura esmalte sobre metal  - 2 demãos 2.690,14 -R$                   -R$                        100,0% 2.690,14R$           -R$                  

1.15 Refletor de alumínio c/ lâmpada a vapor de mercúrio 250W e reator 2.937,50 -R$                   100,0% 2.937,50R$               -R$                    -R$                  

2 Rampas e calçadas externas em concreto

2.1 Regularização e compactação do sub-leito 91,37 -R$                   -R$                        100,0% 91,37R$                -R$                  

2.2 Piso em concreto desempenado e = 7 cm sobre lastro de brita e = 5 cm 2.423,52 -R$                   -R$                        100,0% 2.423,52R$           -R$                  

2.3 Malha 15x15, aço 3,4 mm 350,28 -R$                   -R$                        100,0% 350,28R$              -R$                  

3 Acabamento

3.1 Rede superior 4.298,28 -R$                   -R$                        -R$                    100,0% 4.298,28R$          

3.2 Redes laterais 5.668,04 -R$                   -R$                        -R$                    100,0% 5.668,04R$          

3.3 Limpeza final 1.668,55 -R$                   -R$                        -R$                    100,0% 1.668,55R$          

TOTAL DA PARCELA 20,44% 20.542,27R$     47,20% 47.434,42R$         20,78% 20.881,96R$      11,58% 11.634,87R$     

TOTAL GERAL 100.493,51 20,44% 20.542,27R$     67,64% 67.976,68R$         88,42% 88.858,64R$      100,00% 100.493,51R$   
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