PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEAO

OBRA \Revitalizagéo da Praga Ari Luz, Implantagdo de Canteiros na Av. Aeferino C.de Abreu e na rotatéria da Av. Getulio Vargas
ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5 PARCELA
DISCRIMINAGAO DOS TOTAL
ITEM SERVICOS TOTAL BDI C/BDI 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
% % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 Canteiros da Av. Zeferino C. de Ab|  85.450,56| 22,12%| 104.352,22 100,0%| R$ 104.352,22
2 Roétula da Av. Getulio Vargas 37.571,36| 22,12%| 45.882,14 100,0%| R$ 45.882,14
3 Praga Ari Luz -
4 Instalagéo da obra 9.256,58| 22,12% 11.304,14 100,0%| R$ 11.304,14
5 lluminag&o 9.811,39| 22,12% 11.981,67 100,0%| R$ 11.981,67
6 Pavimentagdo 88.064,78|  22,12% 107.544,70 50,0%| R$ 53.772,35 50,0% 53.772,35
7 Mobiliario 30.160,28|  22,12% 36.831,73 100,0%| R$ 36.831,73
Paisagismo 9.704,84|  22,12% 11.851,55 100,0%| R$ 11.851,55
TOTAL DA PARCELA 31,65%| R$ 104.352,22 20,98%| R$ 69.167,95 16,31%| R$ 53.772,35 31,07%| R$ 102.455,63 0,00%| R$ =
TOTAL GERAL 270.019,78| 22,12%| 329.748,16 31,65%| R$ 104.352,22 52,62%| R$ 173.520,17 68,93%| R$ 227.292,52 100,00%| R$ 329.748,15 100,00%| R$ 329.748,15




